SP-01 PELAN STRATEGIK

# Memantapkan Infrastruktur Digital (Prasarana ICT)

Ts. Farahzeeda Binti Zakaria

**TEMPOH PELAKSANAAN**

**01 Jan 2025 - 31 Dec 2026**

729 Hari

**STATUS PROJEK**

Selesai

**KEMAJUAN SEMASA**

100%

**Indikator Warna Status**

- 0 - 19%
- 20 - 39%
- 40 - 59%
- 60 - 79%
- 80 - 99%
- 100%

Warna menunjukkan tahap kemajuan.

| *Tarikh/Bulan | | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Catatan (Sekiranya perlu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiviti | Pemberat (100%) | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) | | | Apr 2026 |
| 1. Peningkatan Infrastruktur Rangkaian & Kapasiti Wi-Fi | 25% | 20.00% | 25.00% | 27.00% | 30.00% | - | 35.00% | 40.00% | 60.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01/01/25 | 31/12/25 | - |
| 2. Peningkatan Prasarana Digital | 25% | 15.00% | 25.00% | 25.00% | 27.00% | - | 30.00% | 33.00% | 53.00% | 75.00% | 85.00% | 90.00% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01/01/25 | 31/12/25 | - |
| 3. Peningkatan Infrastruktur Keselamatan ICT dan Pusat Data | 25% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 20.00% | - | 22.00% | 27.00% | 50.00% | 70.00% | 87.00% | 100.00% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01/01/25 | 31/12/25 | - |
| 4. Pemantapan Sistem Maklumat Bersepadu & Single Sign-On | 25% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | - | 45.00% | 47.00% | 62.00% | 82.00% | 90.00% | 95.00% | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01/01/25 | 31/12/25 | - |
| PERATUSAN STATUS KEMAJUAN KESELURUHAN (%) | | 17.5% | 23.8% | 25.5% | 29.3% | - | 33% | 36.8% | 56.3% | 76.8% | 88% | 96.3% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |